

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nội vụ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nội vụ;

Căn cứ Văn bản số 2925/UBND-KT ngày 31/05/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nội vụ;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 374/TTr-SNV ngày 01/7/2022; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 471/BC-SKHĐT ngày 29/6/2022 và Sở Tài chính tại Văn bản số 2347/STC-QLGCS ngày 12/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nội vụ để phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo sự đồng bộ, tăng tính mỹ quan trụ sở cơ quan trọng yếu cấp tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

1. Nhà làm việc 2 tầng (khu A):

Điều chỉnh Xây dựng mới Nhà làm việc 02 tầng thành Xây dựng mới Nhà làm việc 03 tầng.

2. Nhà làm việc 3 tầng hiện trạng (khu B):

- Sơn mới lại Nhà làm việc 3 tầng hiện trạng (khu B).
- Thay lại toàn bộ mái tôn cũ bằng tôn lạnh sóng vuông mạ màu dày 0,45mm.

- Xử lý toàn bộ đường xúc tiếp giáp với tường phía công trình và tường tiếp giáp các nhà dân xung quanh và ốp tôn phẳng. Chống thấm lại mảng tường khu vực cầu thang từ tầng 1 đến tầng 3 những chỗ bị thấm ô bong tróc sơn.

- Thay các cửa đi và cửa sổ mặt tiền bằng cửa nhôm kính.

3. Bể nước PCCC: Xây mới bể nước ngầm PCCC 67m³.

4. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: đồng.

STT	Nội dung cơ cấu chi phí	Theo QĐ số 4364/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	4.916.032.000	7.911.487.000
2	Chi phí thiết bị	0	264.000.000
3	Chi phí QLDA	146.677.000	248.787.000
4	Chi phí TV ĐTXD	494.705.000	809.596.000
5	Chi phí khác	114.722.000	172.836.000
6	Chi phí dự phòng	283.607.000	392.939.000
	Tổng cộng	5.955.743.000	9.799.645.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định, Sở Tài chính; triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật liên quan.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án và thực hiện các nhiệm vụ, phần việc có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K12, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng