

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 34/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

Dự án: Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-KTNS ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Trong quá trình triển khai dự án, để kết nối đồng bộ giữa sông Dinh và sông Hà Thanh, tăng cường khả năng thoát lũ; đồng thời với việc bảo đảm an toàn giao thông, tạo cảnh quan đô thị trên tuyến đê nhằm phát huy hiệu quả đồng bộ của dự án.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn.

SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH
ĐẾN Số: 103/42
Ngày: 21/9/22
Chuyên:
Số và Ký hiệu HS:

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

STT	Nội dung đã được phê duyệt tại khoản 5, khoản 7 và khoản 10 Phụ lục 01 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
a	Quy mô đầu tư	
	<ul style="list-style-type: none"> - Mở rộng và nạo vét đáy sông, xây dựng đê và kè gia cố bờ sông, kết hợp làm đường giao thông toàn tuyến từ ngã ba đầu sông đến tràn Quy Nhơn 1, với tổng chiều dài khoảng 3.100m. - Mở rộng khẩu độ cầu Chợ Dinh trên tuyến QL19 cũ để đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ. - Xây dựng các công trình trên đê, hệ thống tưới thay thế các đập bồi trên sông Dinh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mở rộng và nạo vét đáy sông, xây dựng đê và kè gia cố bờ sông, kết hợp làm đường giao thông toàn tuyến từ ngã ba đầu sông đến tràn Quy Nhơn 1, với tổng chiều dài khoảng 3.360m (trong đó tổng chiều dài hai bờ khoảng 6.414m). - Mở rộng khẩu độ cầu Chợ Dinh trên tuyến QL19 cũ để đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ. - Xây dựng các công trình trên đê, hệ thống tưới thay thế các đập bồi trên sông Dinh. - Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng (bao gồm: điện chiếu sáng cảnh quan và điện chiếu sáng trang trí) đi ngầm hai bên bờ đê sông Dinh, với chiều dài khoảng 6.414m.
b	Tổng mức đầu tư dự án	
	Tổng mức đầu tư: 295.000.000.000 đồng	Tổng mức đầu tư: 316.500.000.000 đồng
c	Thời gian thực hiện dự án	
	Từ năm 2021 đến năm 2024.	Từ năm 2021 đến năm 2025 (tính từ thời điểm phê duyệt dự án: Từ tháng 07/2021 đến tháng 07/2025).

3. Cơ cấu nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

- Ưu tiên rà soát điều chỉnh bổ sung từ kế hoạch ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư không sử dụng hết trong giai đoạn hoặc chưa giải ngân hết theo tiến độ cam kết.

- Phần vốn còn lại (nếu có), ngân sách tỉnh sẽ tiếp tục bố trí khi cân đối được nguồn lực.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thư mbaob

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 9 năm 2022. /

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *zh*

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng