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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại 

cuộc họp về tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 20/9/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp  

về tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng – 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Giao thông vận 

tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

Thương, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; các Ban Quản 

lý dự án: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. Sau khi 

nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, ý kiến tham gia của các cơ quan dự họp, ý kiến 

của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Chủ tịch UBND tỉnh 

Phạm Anh Tuấn có ý kiến kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung: 

Chất lượng công trình xây dựng là yếu tố rất quan trọng; nếu chất lượng 

công trình xây dựng kém, không đảm bảo sẽ gây thiệt hại, lãng phí tài sản của 

nhà nước, của người dân, gây mất an toàn cho người và công trình, gây nhiều hệ 

luỵ cho xã hội... Do đó, UBND tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo trong công tác 

quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, đã tổ 

chức Hội nghị nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, Hội nghị 

triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công trình giao thông 

trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đã ban hành nhiều văn bản, thông báo kết luận, chỉ 

đạo cụ thể về quan điểm, mục tiêu và các giải pháp tổ chức thực hiện để nâng cao 

chất lượng các công trình xây dựng cơ bản (Thông báo số 70/TB-UBND ngày 

13/3/2023, Thông báo số 232/TB-UBND ngày 03/07/2023, Văn bản số 

7976/UBND-KT ngày 26/10/2023, Văn bản số 6912/UBND-KT ngày 06/9/2024, 

Văn bản số 6993/UBND-KT ngày 09/9/2024...). 

Đến nay, về cơ bản các Sở, ban, ngành, địa phương và các chủ thể tham gia 

hoạt động xây dựng đã từng bước quan tâm, triển khai thực hiện, công tác quản lý 
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chất lượng công trình xây dựng đã có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực, chất 

lượng các công trình xây dựng ngày một nâng cao... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, chưa triển khai 

đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh; công tác 

phối hợp kiểm tra, giám sát các dự án, công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh 

chưa được quan tâm thực hiện; một số chủ đầu tư thiếu tính chủ động, chưa kịp 

thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến 

công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; công tác tổ chức đấu thầu, lựa 

chọn nhà thầu vẫn còn tồn tại, hạn chế, đặc biệt là các dự án, công trình do các 

địa phương cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư... 

II. Nhiệm vụ cụ thể: 

Để công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thực hiện tốt, đảm bảo 

chặt chẽ, nâng cao chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã, chủ đầu 

tư các dự án tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Yêu cầu: 

- Chất lượng các công trình xây dựng phải được quan tâm, đặt lên hàng 

đầu trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; không được để xảy ra 

các vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng. 

- Rà soát, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng, đảm bảo an toàn 

và chống chọi được với gió bão lớn, lũ lụt... nhất là trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu, thiên tai khắc nghiệt... 

- Tất cả các dự án đầu tư xây dựng, bao gồm cả các dự án xây dựng công 

trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn... phải rà soát, thực hiện 

nghiêm chủ trương tăng thời gian bảo hành công trình theo quy định và chỉ 

đạo của UBND tỉnh; kể cả các dự án đã triển khai cũng phải xem xét, rà soát lại 

để thực hiện đảm bảo chất lượng... 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý 

chất lượng công trình xây dựng; chủ động mời các cơ quan có liên quan như: 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh... cùng tham gia phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong 

công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhất là đối với các công trình có 

quy mô lớn, trọng điểm của tỉnh, của địa phương. 

2. Một số nhiệm vụ: 

- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư 

khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội 

dung chỉ đạo theo Thông báo số 70/TB-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh 
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về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nâng cao chất lượng các 

công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định; Thông báo số 232/TB-

UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh về triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công trình giao 

thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên 

quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, đấu thầu... 

- Tổ chức triển khai quản lý chất lượng trên tất cả các lĩnh vực, công trình; 

đánh giá năng lực, chất lượng của các nhà thầu; đánh giá cụ thể, chi tiết, xác định 

nhà thầu thực hiện tốt, nhà thầu có vi phạm... từ đó có giải pháp quản lý, xử lý, 

cấm tham gia dự thầu theo quy định. 

- Triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng mô hình thông tin công trình 

(BIM) trong công tác quản lý dự án, công trình. 

Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, báo cáo việc thực hiện ứng dụng 

mô hình thông tin công trình (BIM) đang triển khai thực hiện; báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh trong tháng 9/2024. 

- Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác quản lý dự án, quản 

lý chất lượng công trình xây dựng, công tác đấu thầu; đặc biệt là các dự án do 

UBND cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi 

phạm, chất lượng công trình kém, không đảm bảo... để làm gương, cảnh báo cho 

các đơn vị khác. Sở Xây dựng, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương rà soát, xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện và xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm về chất 

lượng công trình, về công tác đấu thầu... 

- Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng 

cho các đối tượng tham gia công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; yêu cầu 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành 

thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, mời các chuyên gia để tập 

huấn, truyền đạt, thực hiện theo quy định. 

- Giải pháp thi công xây dựng công trình phải đảm bảo an toàn, chất lượng; 

không vì yếu tố kinh phí mà chọn giải pháp thi công không phù hợp, làm ảnh 

hưởng đến chất lượng công trình. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các loại vật liệu xây dựng mới, vật liệu 

thay thế cho vật liệu xây dựng cũ truyền thống không phù hợp. Tập trung nghiên 

cứu đối với các vật liệu xây không nung, cát, đá ... nâng cao chất lượng vật liệu 

xây dựng đầu vào cho công trình xây dựng... 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai 

thực hiện, hướng dẫn triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, 

hoàn thành trong năm 2024. 
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- Thông báo giá vật liệu xây dựng phải phù hợp, kịp thời, sát với giá thị 

trường. Tính đúng, tính đủ chi phí xây dựng, chi phí vận chuyển vật liệu xây 

dựng... trong dự toán xây dựng công trình, phù hợp theo quy định. Sở Xây dựng 

phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối 

hợp, triển khai thực hiện kịp thời, tuân thủ theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, làm chặt chẽ đối với các nhà 

thầu, phân chia cụ thể, lãm rõ trách nhiệm, quyền của các bên, tập trung vào công 

tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; riêng đối với những vấn đề liên 

quan đến chất lượng công trình, các vấn đề gây ảnh hưởng đến chất lượng lâu dài 

thì phải xử lý kiên quyết, không được để xảy ra vi phạm, sai phạm làm ảnh 

hưởng đến chất lượng công trình xây dựng... 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, rà soát lại các nhiệm vụ đã được 

UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý hoạt động đấu thầu trong xây 

dựng, triển khai đầy đủ, nghiêm túc, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến việc nâng 

cao chất lượng công tác đấu thầu, về tiêu chí đánh giá, xếp loại các nhà thầu tham 

gia hoạt động xây dựng, công tác phối hợp kiểm tra giám sát các dự án, công 

trình... hoàn thành trước ngày 10/10/2024. 

4. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải rà soát, thực hiện 

đầy đủ chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý công trình xây dựng 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhất là các công trình hồ, 

đập, đê kè, kênh mương... đưa công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng 

trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đi vào nề nếp; thường xuyên 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên 

quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TTTU, TTHĐND tỉnh;                             (b/c) 

- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;     

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- VPTU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- LĐ + CV VP UBND tỉnh; 

- TCT của CT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K14. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Đình Hải       
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